2023年东西部扶贫协作项目马边彝族自治县烟峰镇茶叶加工厂新建项目支出绩效自评报告

一、项目概况

总建筑面积3713.32平方米，其中车间2332.9平方米，综合楼596.79平方米，食堂125.84平方米，观察长廊73.11平方米，配电房198.77平方米，泵房223.86平方米，冷库135.92平方米，门卫室26.13平方米及相关配套设施。

（一）项目资金申报及批复情况。资金来源于东西部协作资金，项目于2023年4月18日由东西部协作工作领导办公室对实施方案进行批复。

（二）项目绩效目标。绩效目标为完成茶叶加工厂建设一个；完成地平工程10亩；完成厂房建造两个；完成食堂、仓库、门卫室、综合楼、消防池、配电房建设各一个，村集体每年分红投资金额的6%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容和具体实施基本符合，建设工程中根据实际情况有一定调整优化，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。资金来源于东西部协作，资金已到位。

2. 资金使用。截止目前已按照合同约定拨付合同金额

的 70%，符合规定。

（二）项目财务管理情况。

此项目按照烟峰镇政府财务制度执行，由烟峰镇财务室进行财务核算，未单独设置核算机构。我单位财务人员严格按照财务管理制度审核项目资料，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理架构为镇政府作为业主主导，上级农业农村局负责监督和资金划拨，有专门的工程勘探、设计公司负责项目前期规划设计，公开招标施工单位进行建设，村镇两级共同成立领导小组进行监督、建设、协调，镇纪委负责全程监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按期完成，基本符合前期规划内容无违规记录。

（二）项目效益情况。项目为村集体带来增收，社会反应良好，无破坏生态的建设内容和用途，未来可见长期带动居民增收，当地居民反馈良好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

马边彝族自治县烟峰镇人民政府

2024 年 4 月 22 日